



**In ritardo** Uno scorcio del Parco Lineare Sud doveva essere completato e consegnato alla città da oltre un anno

**La denuncia della Filca-Cisl: «Lavori troppo a rilento»**

# La favola del Parco Lineare Sud è ancora in cerca del lieto fine

L'opera doveva essere ultimata il 7 marzo dello scorso anno. È stata appaltata nel lontano 2008 e ancora non si vede la fine

**Piero Gaeta**

Come la tela di Penelope. Il Parco Lineare Sud - quello che doveva essere la prosecuzione del Lungomare fino allo stabilimento delle ex Omeca - sembra sempre sul punto di essere completato e invece... i lavori procedono lenti e l'opera continua a essere un'incompiuta. Da anni i reggini si sentono raccontare la bella favola di un lungomare che corre da Catrina fino alle ex Omeca e tuttavia, dopo un esordio convincente, la favola si aggriglia intorno a se stessa ed è ancora in cerca del suo lieto fine. Proprio come la famosa (o famigerata?) tela di Penelope.

Lo sconforto aumenta se si pensa che si tratta di un'opera importante per il futuro della città "figlia" di un contratto di appalto del 04/11/2008 pari a € 928.000,00 euro con i fondi stanziati dal Decreto Reggino. La consegna parziale dei lavori avvenne nel lontano 22/11/2008. Si parla di consegna parziale in quanto si doveva

approvare una "variante" che è avvenuta in data 07/12/2010, pertanto sommando la perizia all'aggiudicazione arriviamo a un costo complessivo di € 6.250.000,00 euro. I lavori proseguono fino alla fine del 2011 per poi bloccarsi per mancato pagamento di alcuni sal (stato avanzamento lavori). E arriviamo a gennaio 2016 quando questo appalto subisce una "perizia di assestamento" per poi essere riconsegnato in via definitiva nel marzo del 2016 all'impresa assegnataria Cpl (Cooperativa progresso e lavoro) di San Giorgio Morgeto dall'impresa appaltatrice Consorzio Integrale (subentrata a Consorzio Cooperative Costruzioni) di Bologna. Data prevista per l'ultimazione dei lavori: il

**«Ci sono 15 strutture abusive che rallentano il procedere dei lavori e la città aspetta»**

**Nino Botta**

## Poi servirà il ponte sul Calopinace

● Se un giorno l'ormai decennale progetto del Lungomare Sud dovesse essere completato, sarà stato ultimato soltanto un "pezzo" dell'opera che per essere pienamente fruibile al 100% avrà bisogno di essere collegato con il resto della città attraverso il ponte sul torrente Calopinace, che, quando sarà, servirà a collegare il Parco Lineare Sud con la via Marina bassa. Di questo ponte sul Calopinace, al momento, è stato approvato soltanto il progetto definitivo. Quando? Circa due anni fa... Se tutto procederà nel migliore dei modi, forse la prossima generazione di reggini riuscirà a vedere la definitiva "unione" di tutto il Lungomare.

7 marzo 2018. Il termine è scaduto da oltre un anno, ma i lavori del Parco Lineare Sud sono ancora in corso. E non si sa bene quando saranno ultimati. «Perché» - spiega il sindacalista della Filca-Cisl Nino Botta - al momento nel cantiere è quasi nulla l'attività lavorativa edile. Raramente si intravede qualche operaio. Le uniche attività sono quelle relative al montaggio nei muri perimetrali di stoffe in acciaio utili per la sistemazione dei pali dell'illuminazione viaria».

Dunque dovremmo essere quasi agli sgoccioli dei lavori, ma Botta simonta facili entusiasmi: «Le opere edili ancora da completare sono la struttura che sarà adibita a Museo del mare, i marciapiedi con relativa pavimentazione, le strutture per il ricovero delle barche, la pista ciclabile e, naturalmente, la bitumazione della strada. Tutto ciò potrà essere fattibile, se verranno abbattute le 15 strutture abusive, sulle quali pende un'ordinanza di demolizione, che si trovano nelle aree interessate dai lavori».

**Chies sulle a  
in pro  
per il t  
dell'an**

**L'emergenza il ca  
Alessandro Niccolò**